Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"Дальневосточный государственный университет путей сообщения" (ДВГУПС)

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой (к401) Гидравлика и водоснабжение

Some

Акимов О.В., канд. техн. наук, доцент

15.06.2021

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины Управление проектами в профессиональной деятельности

для направления подготовки 08.03.01 Строительство

Составитель(и): к.т.н, Доцент, Акимов О.В.

Обсуждена на заседании кафедры: (к401) Гидравлика и водоснабжение

Протокол от 15.06.2021г. № 10

Обсуждена на заседании методической комиссии учебно-структурного подразделения: Протокол от $15.06.2021~\mathrm{r.}~\mathrm{N}^{\mathrm{o}}$ 9

	·
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС	
2023 г.	
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры бжение
	Протокол от 2023 г. № Зав. кафедрой Акимов О.В., канд. техн. наук, доцент
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС	
2024 г.	
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры бжение
	Протокол от 2024 г. № Зав. кафедрой Акимов О.В., канд. техн. наук, доцент
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС	
2025 г.	
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры бжение
	Протокол от 2025 г. № Зав. кафедрой Акимов О.В., канд. техн. наук, доцент
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Председатель МК РНС	
2026 г.	
	рена, обсуждена и одобрена для ном году на заседании кафедры бжение
	Протокол от 2026 г. № Зав. кафедрой Акимов О.В., канд. техн. наук, доцент

Рабочая программа дисциплины Управление проектами в профессиональной деятельности разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017 № 481

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля на курсах:

в том числе: зачёты с оценкой (курс) 4

контактная работа 12 контрольных работ 4 курс (1)

 самостоятельная работа
 92

 часов на контроль
 4

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)

Курс	4	4	Итого		
Вид занятий	УП	РΠ		ИТОГО	
Лекции	4	4	4	4	
Практические	8	8	8	8	
Итого ауд.	12	12	12	12	
Контактная работа	12	12	12	12	
Сам. работа	92	92	92	92	
Часы на контроль	4	4	4	4	
Итого	108	108	108	108	

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Современные концепции управления проектом. Базовые понятия и определения. Основные группы процессов управления проектом: Процессы инициации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, завершения. Основные подсистемы управления проектом в рамках системного подхода: управление содержанием и организацией проекта, продолжительностью проекта, ресурсами проекта, стоимостью и качеством проекта.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
Код дис	Код дисциплины: Б1.О.25					
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:					
2.1.1	Водоотведение. Сети					
2.1.2	Насосные и воздуходувные станции					
2.1.3	Практика по получению профессиональных умений и навыков					
2.1.4	Энергообеспечение зданий и строительной площадки					
2.1.5	Водоснабжение. Сети					
2.1.6	Гидрология и гидротехнические сооружения					
2.1.7	Теоретические основы очистки воды					
2.1.8	Технологические процессы в строительстве					
2.1.9	Экономика строительства					
2.1.10	Инженерное обеспечение зданий и сооружений					
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:					
2.2.1	Преддипломная практика					
2.2.2	Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения					

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональ-ных задач; основные методы оценки разных способов ре-шения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие про-фессиональную деятельность.

Уметь:

Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных резуль-татов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.

Владеть:

Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, про-должительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой докумен-тацией.

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

Знать

Базовые экономические поня-тия и закономерности значи-мых экономических явлений в различных областях жизнедеятельности.

Уметь:

Анализировать закономерности значимых экономических явле-ний, выбирать и оценивать эко-номические решения в различ-ных областях жизнедеятельно-сти.

Владеть:

Навыком содержательно интер-претировать закономерности значимых экономических явле-ний, выбирать и оценивать экономические решения в различ-ных областях жизнедеятельно-сти

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

	Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Лекции								

1.1 Современные коппенции управления 4 2 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1 ДЛД.1 0 ЛД.2 31 32 31								
Пр. 2.2 Практические занятия Пр. 2.3 Практические занятия Пр. 2.4 Пр. 2.5 Пр. 2.5		проектом. Базовые понятия и определения/ Формирование идеи и разработка концепции проекта. Упраление субъектами и объектами проекта. Основные группы процессов управления проектом: процессы инициации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, завершения. /Лек/				Л2.2 Э1 Э2		
2.1 Формирование концепции объекта строительства. Предпроектный анализ. Разработка детального плана реализации проекта. Оценка времени и выполнения проекта. Оценка времени и выполнения проекта. ЛГр/ 4 2 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 31 32 0 Л2.2	1.2	систем. Виды надежности систем.Понятие риска и неопределенности.Классификация проектных рисков. Управление рисками. Влияние риска и неопределенности на оценку эффективности проекта.Основные принципы оценки эффективности проекта.Исходные данные для оценки эффективности оффективности проекта.Исходные данные для оценки	4	2	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
2.1 Формирование концепции объекта строительства. Предпроектный анализ. Разработка детального плана реализации проекта. Оценка времени и выполнения проекта. ЛГр/ 4 2 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 2.2 Создание ИСР (иерархической структуры работ. Определение критических задач. Подготовка технического задания по проекту /Пр/ 4 2 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 2.3 Управление человеческими ресурсами проекта, координация участников для реализации проекта. Управление рискоми проекта. Управление рискоми проекта: идентификация рисков, оценка риски, мониторинг и упрвление рисков /Пр/ 4 4 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Раздел 3. Самостоятельная работа 3.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 45 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 20 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 20 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0		Раздел 2. Практические занятия						
2.2 Создание ИСР (иерархической структуры работ. Определение последовательности заданий по проекту, определение критических задач. Подготовка технического задания по проекту /Пр/ 4 2 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 2.3 Управление человеческими ресурсами проекта, координация участников для реализации проекта. Управление рисками проекта: идентификация рисков, оценка рисков, планирования на риски, мониторинг и упрвление рисков /Пр/ 4 4 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 45 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 3.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 45 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 20 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 Э1 Э2	2.1	Формирование концепции объекта строительства. Предпроектный анализ. Разработка детального плана реализации проекта. Оценка времени и	4	2	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
проекта, координация участников для реализации проекта. Управление рисками проекта: идентификация рисков, оценка рисков, планирование реагирования на риски, мониторинг и упрвление рисков /Пр/ Раздел 3. Самостоятельная работа 3.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 45 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 Э1 Э2 3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 20 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2	2.2	Создание ИСР (иерархической структуры работ. Определение последовательности заданий по проекту, определение критических задач.Подготовка	4	2	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
3.1 Выполнение контрольной работы /Ср/ 4 45 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 Э1 Э2 3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 20 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 Л2.2	2.3	проекта, координация участников для реализации проекта. Управление рисками проекта: идентификация рисков, оценка рисков, планирование реагирования на риски, мониторинг и упрвление рисков /Пр/	4	4	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
Л2.2 Э1 Э2 3.2 Подготовка к практическим работам /Ср/ 4 20 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2		Раздел 3. Самостоятельная работа						
Л2.2	3.1	Выполнение контрольной работы /Ср/	4	45	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
	3.2	Подготовка к практическим работам /Ср/	4	20	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
3.3 Изучение теоретических материалов /Cp/ 4 27 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 Э1 Э2	3.3	Изучение теоретических материалов /Ср/	4	27	УК-2 УК-9	Л2.2	0	
Раздел 4. Зачет		Раздел 4. Зачет						
4.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ 4 4 УК-2 УК-9 Л1.1 Л1.2Л2.1 0 Л2.2 Э1 Э2	4.1		4	4	УК-2 УК-9	Л2.2	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Размещены в приложении

6.	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)								
6.1. Рекомендуемая литература									
	6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)								
	Авторы, составители Заглавие Издательство, год								
Л1.1	2013, http://e.lanbook.com/books/ele ment.php? pl1_cid=25&pl1_id=32497								
Л1.2	Л1.2 Поташева Γ. А. Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное пособие Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017, http://znanium.com/go.php? id=661266								
	6.1.2. Перечень дог	полнительной литературы, необходимой для освоения ди	сциплины (модуля)						
Авторы, составители Заглавие Издательство, год									
Л2.1	В.Ф. практикум: Учеб. пособие для вузов								
Л2.2	Л2.2 Чубарев М.В., Комарова В.В. Управление проектами в строительной компании , ,								
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)									
Э1	Э1 Электронный каталог НТБ ДВГУПС http://ntb.festu.khv.ru								
Э2	Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru								
		ных технологий, используемых при осуществлении об очая перечень программного обеспечения и информат (при необходимости)							
		6.3.1 Перечень программного обеспечения							
	Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415								
Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415									
	1	ная система, лиц. 46107380							
	ee Conference Call (свобо								
Zo	от (свободная лицензи:								
		6.3.2 Перечень информационных справочных систем							
	•	нных, информационно справочная система Гарант - http://w	<u> </u>						
Пр	офессиональная база да	нных, информационно справочная система Консультант Пл	юс - http://www.Consultant.ru						

7. ОПІ		ОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Аудитория	Назначение	Оснащение
408	Компьютерный класс для проведения лабораторных и практических занятий.	Оснащенность: комплект учебной мебели, экран рулонный настенный, доска магнитно-маркерная. Технические средства обучения: мультимедийный проектор переносной, ПК Prestigio Officer 505B Core2Duo-T6550, ПК Prestigio Officer 705B, сервер.
412	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	комплект учебной мебели: столы, стулья, мультипроектор, доска меловая настенная, экран рулонный настенный
423	Помещения для самостоятельной работы обучающихся. зал электронной информации	Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному доступу в ЭБС и ЭИОС.
343	Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Читальный зал НТБ	Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи. Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному доступу в ЭБС и ЭИОС.
3322	Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Читальный зал НТБ	Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному доступу в ЭБС и ЭИОС.

С целью эффективной организации учебного процесса учащимся в начале семестра предоставляется учебно-методическое и информационное обеспечение, приведенное в данной рабочей программе.

В соответствии с планом выполнения самостоятельных работ студенты должны изучать теоретический материал по предстоящему занятию, формулировать вопросы, вызывающие у них затруднения, для рассмотрения на лекциях, практических занятиях.

При выполнении задания должны соблюдаться все требования, изложенные в методических указаниях и пользоваться литературой, указанной преподавателем.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения практических работ и самостоятельного выполнения РГР.

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные Интернет- ресурсы. Студенту рекомендуется также в начале учебного курса познакомиться со следующей учебнометодической документацией: программой дисциплины; перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; тематическими планами практических занятий; учебниками, пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами; перечнем вопросов к зачету.

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях и самостоятельное выполнение РГР, позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета

При подготовке к практическим работам необходимо изучить рекомендованную учебную литературу, изучить указания к практической работе, составленные преподавателем. Выполнение РГР осуществляется студентом в соответствии с заданием выданным преподавателем. Все вопросы, возникающие в процессе выполнения КР, студент решает с преподавателем на консультативных занятиях. КР оформляется в соответствии с требованиями Стандарта ДВГУПС СТ 02- 11-17. Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; формирования профессиональных компетенций.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально - технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы.

Итоговой точкой контроля является зачет, перечень вопросов приведен в ФОС дисциплины

Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ.