

ДВГУПС



Приложение
к приказу ректора ДВГУПС
от «11» июня 2025 г. № 499

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«Дальневосточный государственный
университет путей сообщения»**

Дата введения
«11» июня 2025 г.

Положение ДВГУПС П 08-7.6-25

«О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Лист внесения изменений в Положение

№ п/п	Основание для изменения (дата, номер приказа)	Должность и подпись лица, внёсшего изменения	Дата рассылки пользователям
1	от 01.07.2025 № 564	Начальник УПРиВА Панкратьева Е.А.	01.07.2025
2	от 06.08.2025 №662	Начальник УПРиВА Панкратьева Е.А.	06.08.2025
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Хабаровск 2025

Предисловие

1	РАЗРАБОТАНО	Кафедра «Вычислительная техника и компьютерная графика», кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»
2	УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ	Приказ от 11.06.2025 № 499
3	ВЗАМЕН/ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ	Введено впервые
4	Дата рассылки пользователям	16.06.2025

Ответственность за разработку и эффективное использование данного положения

1	За утверждение и введение в действие	Кафедра «Вычислительная техника и компьютерная графика», кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»
2	За соблюдение сроков согласования	Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования
3	За предоставление положения пользователям	Кафедра «Вычислительная техника и компьютерная графика», кафедра «Финансы и бухгалтерский учет»
4	За актуализацию и за внесение изменений	Руководитель проекта
5	За соблюдение требований положения	Все участники проекта

Настоящее Положение:

- не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Университета;
- вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»).

ДВГУПС	Положение П 08-7.6-25 «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Редакция 1.2)	Стр. 2 из 20
---------------	--	--------------

Положение ДВГУПС П 08-7.6-25

«О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

1. Общие положения

1.1. Положение «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Положение о проекте) разработано в соответствии с регламентом Р 01-23-24 «Регламент проектной деятельности в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее – Программа «Приоритет-2030»).

1.2. Положение о проекте устанавливает цели, задачи, сроки, мероприятия, показатели и результаты проекта, регулирует взаимоотношения в рамках проекта, определяет структуру мероприятий проекта.

1.3. Положение о проекте утверждается приказом ректора университета.

1.4. Проект реализуется в рамках образовательной политики университета на базе кафедр «Вычислительная техника и компьютерная графика» и «Финансы и бухгалтерский учет».

1.5. Непосредственное руководство проектом осуществляет руководитель проекта.

1.6. Руководитель проекта ответственен за достижение целей и показателей проекта.

1.7. Руководитель проекта формирует команду проекта под цели и задачи проекта.

1.8. Руководитель проекта назначает ответственных исполнителей, либо сам является ответственным исполнителем по мероприятиям и задачам проекта.

1.9. Руководителем проекта может являться сотрудник университета, прошедший повышение квалификации в области управления проектами, либо сотрудник университета, взявший на себя обязательство пройти повышение квалификации в области управления проектами в течение трёх месяцев с даты утверждения положения о проекте, а также взявший на себя обязательство организовать повышение квалификации в области управления проектами членам команды проекта.

1.10. Все участники проекта руководствуются законодательством Российской Федерации, соглашением о предоставлении гранта, локальными нормативными актами, утверждёнными в университете, рекомендациями Министерства науки и высшего образования и ФГАНУ «Социоцентр» и программой развития университета, реализуемой в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

2. Обоснование проекта

Проект «Цифровая кафедра» реализуется в рамках приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 169 от 25 февраля 2025 года «О реализации проекта «Цифровые кафедры» образовательными организациями высшего образования – участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», направлен на реализацию федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети» и представляет собой комплекс мероприятий по обеспечению приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами, обладающими цифровыми компетенциями.

ДВГУПС	Положение П 08-7.6-25 «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Редакция 1.2)	Стр. 3 из 20
--------	--	--------------

3. Паспорт проекта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
Направление	Образовательная политика	
Цель	Обеспечение транспортного комплекса Востока России кадрами, обладающими цифровыми компетенциями в количестве 147 человек в 2025/2026 учебном году путём обучения студентов ДВГУПС, обучающихся по направлениям УГСН 15.00.00, 20.00.00, 23.00.00, 38.00.00 по программам профессиональной переподготовки для реализации стратегии цифровой трансформации транспортного сектора РФ.	
Задачи	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки, направленных на формирование цифровых компетенций и получение дополнительной квалификации в области информационных технологий: 1) «Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», объёмом 256 часов; 2) «Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности», объёмом 256 часов; 3) «Цифровые финансы», объёмом 256 часов.	
Актуальность	В настоящее время, несмотря на расширение применения цифровых технологий и растущее число граждан, обладающих цифровыми навыками, сохраняется значительное цифровое неравенство, недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров в сфере цифровых технологий, несоответствие образовательных программ требованиям цифровой экономики страны. Острая нехватка специалистов, обладающих цифровыми компетенциями, наблюдается и в транспортной отрасли России, данный факт подтвердился и на фоне переориентации грузопотоков страны на Восток. Согласно данным ОАО «РЖД» за 2024 год, дефицит специалистов с цифровыми компетенциями достигает 40 %, что приводит к потерям времени и росту издержек. При этом стратегическая задача увеличения пропускной способности Восточного полигона до 180 млн тонн к 2030 году требует внедрения цифровых решений. Проект «Цифровая кафедра» отвечает ключевым социально-экономическим вызовам Дальнего Востока, превращая кадровую проблему в драйвер развития региона. Подготовка высококвалифицированных кадров для транспортно-логистического комплекса России, обладающих цифровыми компетенциями, позволит снизить логистические издержки за счёт внедрения ИТ-решений, увеличить ВРП регионов Дальнего Востока за счёт роста грузооборота и пропускной способности Восточного транспортного полигона, что соответствует как стратегическим задачам развития транспортной отрасли, так и требованиям цифровой трансформации страны. Реализация проекта «Цифровая кафедра» будет способствовать скорейшей имплементации передовых технологий в реальный сектор экономики и повышению экономической эффективности межотраслевого трансфера инноваций, а развитие цифровых компетенций должно стать одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития Дальневосточного региона.	
Уникальный продукт	Уникальные программы профессиональной переподготовки («Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», «Технологии ИИ в профессиональной деятельности», «Цифровые финансы»), направленные на формирование у студентов цифровых компетенций в области анализа больших данных, автоматизации логистических процессов, использования искусственного интеллекта и современных ИТ-решений в приоритетных отраслях экономики РФ, включая транспортную отрасль, для реализации стратегии цифровой трансформации транспортных систем	
Этапы реализации	1 этап	Разработка трёх программ профессиональной переподготовки («Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», «Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности», «Цифровые финансы»)
	2 этап	Создание нового научно-образовательного пространства для реализации проекта «Цифровая кафедра» ауд. 352 – компьютерный класс

ДВГУПС	Положение П 08-7.6-25 «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Редакция 1.2)	Стр. 4 из 20
--------	--	--------------

		2.1 этап	Составление и согласование документации по закупочной деятельности, передача документов в Контрактную службу (ауд. 352)			
		2.2 этап	Текущий ремонт (ауд. 352)			
		2.3 этап	Приёмка оборудования (ауд. 352)			
	3 этап	Создание нового научно-образовательного пространства для реализации проекта «Цифровая кафедра» (ауд. 354 – лекционная аудитория)				
		3.1 этап	Составление и согласование документации по закупочной деятельности, передача документов в Контрактную службу (ауд. 354)			
		3.2 этап	Текущий ремонт (ауд. 354)			
		3.3 этап	Приёмка оборудования (ауд. 354)			
	4 этап	Реализация трёх программ профессиональной переподготовки («Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», «Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности», «Цифровые финансы»)				
Сроки реализации	Сроки реализации всего проекта	Дата начала проекта		09.06.2025		
		Дата окончания проекта		27.11.2025		
	Сроки реализации каждого этапа проекта	1 этап	с 09.06.2025 по 25.06.2025			
		2 этап	с 09.06.2025 по 27.11.2025			
			2.1 этап	с 09.06.2025 по 03.09.2025		
			2.2 этап	с 20.06.2025 по 30.10.2025		
			2.3 этап	с 17.11.2025 по 27.11.2025		
		3 этап	с 09.06.2025 по 27.11.2025			
			3.1 этап	с 09.06.2025 по 03.09.2025		
			3.2 этап	с 20.06.2025 по 30.10.2025		
			3.3 этап	с 17.11.2025 по 27.11.2025		
		4 этап	с 01.09.2025 по 27.11.2025			
РОЛИ						
Заказчик	ректор ДВГУПС Буровцев В.В.					
Куратор	проректор по учебной работе ДВГУПС Пляскин А.К.					
Функциональный заказчик	директор Института дополнительного образования ДВГУПС Атеняев А.В.					
Инициатор проекта	проректор по учебной работе Пляскин А.К.					
Руководитель проекта	доцент кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» Данилова Е.В.					
Команда проекта	Исполнители проекта: заведующий кафедрой «Вычислительная техника и компьютерная графика» Фалеева Е.В. (участник 1); заведующий кафедрой «Финансы и бухгалтерский учёт» Тишутина О.И. (участник 2); доцент кафедры «Финансы и бухгалтерский учёт» Кондратова Е.П. (участник 3); ассистент кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика», магистрант учебной группы ЕНИ МО921ИВС Гладкий Д.В. (участник 4)					
ИЗМЕРИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ						
Результаты	Результат 1 этапа	Разработаны, переданы и утверждены в ИДО три ДПП				
ДВГУПС	Положение П 08-7.6-25 «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Редакция 1.2)				Стр. 5 из 20	

проекта		(программы профессиональной переподготовки): «Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», «Технологии ИИ в профессиональной деятельности», «Цифровые финансы» объемом 256 часов каждая.	
	Результат 2 этапа	Создано новое научно-образовательное пространств для реализации проекта «Цифровая кафедра» (ауд. 352 – компьютерный класс)	
		Результат 2.1 этапа	Составлен и согласован план закупок, составлены технические задания на поставку оборудования, приведены обоснования начальной цены договора и найдены не менее трёх коммерческих предложения по созданию новых научно-образовательных пространств для реализации проекта «Цифровая кафедра» (ауд. 352), документы переданы в Контрактную службу.
		Результат 2.2 этапа	Выполнен текущий ремонт аудитории 352
		Результат 2.3 этапа	Осуществлена приемка оборудования для оснащения аудитории 352
	Результат 3 этапа	Создано новое научно-образовательное пространств для реализации проекта «Цифровая кафедра» (ауд. 354 – лекционная аудитория)	
		Результат 3.1 этапа	Составлен и согласован план закупок, составлены технические задания на поставку оборудования, приведены обоснования начальной цены договора и найдены не менее трёх коммерческих предложения по созданию новых научно-образовательных пространств для реализации проекта «Цифровая кафедра» (ауд. 354), документы переданы в Контрактную службу.
		Результат 3.2 этапа	Выполнен текущий ремонт аудитории 354
		Результат 3.3 этапа	Осуществлена приемка оборудования для оснащения аудитории 354
	Результат 4 этапа	Осуществлён набор студентов и реализуется обучение по трём программам профессиональной переподготовки («Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», «Технологии ИИ в профессиональной деятельности», «Цифровые финансы»).	
Прирост показателей Программы «Приоритет-2030»	Прирост по 4 этапу	ХРЗ: +147 чел. (условно)	
ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Финансирование	1 этап	324 963,00 руб.	
	2 этап	9 377 767,52 руб.	
		2.1 этап	5 908 942,79 руб.
		2.2 этап	3 468 824,73 руб.
ДВГУПС	Положение П 08-7.6-25 «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Редакция 1.2)		Стр. 6 из 20

		2.3 этап	0,00 руб.
	3 этап		7 613 233,80 руб.
		3.1 этап	2 480 175,24 руб.
		3.2 этап	5 133 058,56 руб.
		3.3 этап	0,00 руб.
	4 этап		2 924 672,76 руб.
Итого		20 240 637,08 руб.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Соответствие программе развития университета	Соответствует разделу 4 «Цифровая кафедра университета» Программы развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» на 2025–2036 годы.		
Ограничения	Набор студентов на программы профессиональной переподготовки проекта «Цифровая кафедра» необходимо выполнить в 2025 календарном году в количестве не менее 147 человек, в том числе учитывая резерв обучающихся на ситуации неуспешного окончания обучения частью студентов. Набор студентов на программы профессиональной переподготовки необходимо производить для бакалавриата и специалитета со второго курса, для магистратуры – с первого курса. Нормативный срок обучения по программам профессиональной переподготовки «цифровой кафедры» составляет не менее 9 и не более 15 месяцев. Минимальная трудоёмкость – 250 часов.		
Допущения и предложения	К освоению ДПП (программ профессиональной переподготовки) допускаются обучающиеся по ОП ВО – программам бакалавриата и программам специалитета, начиная со 2 курса, а также обучающиеся по ОП ВО – программам магистратуры, начиная с 1 курса. К освоению программ профессиональной переподготовки не допускаются специальности и направления подготовки высшего образования, отнесённые к ИТ-сфере.		
Иная информация	Отсутствует.		
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА			
КПЭ (КРІ) проекта	100,0		

4. Дорожная карта проекта

#	Направление	Задача	Подзадачи	Исполнители	Дата начала	Дата окончания	Статус
1	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте"	Введение, Целевая установка реализации программы, Планируемые результаты обучения, Учебный план, Календарный учебный график	Фалеева Е.В.	09.06.2025	10.06.2025	
2	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте"	Рабочие программы дисциплин, Взаимосвязи между планируемыми результатами освоения программы и изучаемыми дисциплинами	Фалеева Е.В.	11.06.2025	18.06.2025	
3	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте"	Организационно-педагогические условия реализации программы, Формы аттестации, Перечень учебно-методических материалов и пособий	Фалеева Е.В.	19.06.2025	20.06.2025	
4	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте"	Оценочные материалы и Приложение	Фалеева Е.В.	20.06.2025	24.06.2025	
5	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте"	Передача и утверждение программы в ИДО	Тишутина О.И.	25.06.2025	25.06.2025	
6	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности"	Введение, Целевая установка реализации программы, Планируемые результаты обучения, Учебный план, Календарный учебный график	Фалеева Е.В.	09.06.2025	10.06.2025	
7	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности"	Рабочие программы дисциплин, Взаимосвязи между планируемыми результатами освоения программы и изучаемыми дисциплинами	Фалеева Е.В.	11.06.2025	18.06.2025	
8	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности"	Организационно-педагогические условия реализации программы, Формы аттестации, Перечень учебно-методических материалов и пособий	Фалеева Е.В.	19.06.2025	20.06.2025	
9	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности"	Оценочные материалы и Приложение	Фалеева Е.В.	20.06.2025	24.06.2025	
10	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности"	Передача и утверждение программы в ИДО	Тишутина О.И.	25.06.2025	25.06.2025	
11	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Цифровые финансы"	Введение, Целевая установка реализации программы, Планируемые результаты обучения, Учебный план, Календарный учебный график	Фалеева Е.В.	09.06.2025	10.06.2025	
12	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Цифровые финансы"	Рабочие программы дисциплин, Взаимосвязи между планируемыми результатами освоения программы и изучаемыми дисциплинами	Фалеева Е.В.	11.06.2025	18.06.2025	
13	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Цифровые финансы"	Организационно-педагогические условия реализации программы, Формы аттестации, Перечень учебно-методических материалов и пособий	Фалеева Е.В.	19.06.2025	20.06.2025	
14	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Цифровые финансы"	Оценочные материалы и Приложение	Фалеева Е.В.	20.06.2025	24.06.2025	
15	VII. Разработка программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Разработка ДПП ПП "Цифровые финансы"	Передача и утверждение программы в ИДО	Тишутина О.И.	25.06.2025	25.06.2025	
16	XIV. Реализация программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Реализация ДПП ПП "Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте"	Реализация программы профессиональной переподготовки (от 250 ч.) в рамках проекта "цифровая кафедра"	Фалеева Е.В. Тишутина О.И.	01.09.2025	27.11.2025	
17	XIV. Реализация программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Реализация ДПП ПП "Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности"	Реализация программы профессиональной переподготовки (от 250 ч.) в рамках проекта "цифровая кафедра"	Фалеева Е.В. Тишутина О.И.	01.09.2025	27.11.2025	
18	XIV. Реализация программ в рамках проекта «цифровая кафедра»	Реализация ДПП ПП "Цифровые финансы"	Реализация программы профессиональной переподготовки (от 250 ч.) в рамках проекта "цифровая кафедра"	Фалеева Е.В. Тишутина О.И.	01.09.2025	27.11.2025	
19	XX. Создание научно-образовательных пространств	Создание пространства для реализации проекта "Цифровая кафедра"	Составление и согласование плана закупок	Кондратова Е.П.	09.06.2025	19.06.2025	
20	XX. Создание научно-образовательных пространств	Создание пространства для реализации проекта "Цифровая кафедра"	Составление технических заданий, Получение КП, Формирование ОН(М)ЦД, Написание СЗ	Кондратова Е.П. Гладкий Д.В.	19.06.2025	08.07.2025	
21	XX. Создание научно-образовательных пространств	Создание пространства для реализации проекта "Цифровая кафедра"	Передача документов в Контрактную службу и контроль закупочной деятельности	Тишутина О.И.	25.08.2025	03.09.2025	
22	XX. Создание научно-образовательных пространств	Создание пространства для реализации проекта "Цифровая кафедра"	Приёмка поставленного товара	Тишутина О.И. Кондратова Е.П.	17.11.2025	27.11.2025	
Итого							0/22

5. Взаимоотношения и связи

5.1. Функциональные взаимоотношения руководителя проекта и членов команды проекта в соответствии с организационной структурой распределены следующим образом.

Функции в соответствии с разделами ГОСТ Р ИСО 9001–2015		Руководитель проекта	Участник проекта 1	Участник проекта 2	Участник проекта 3	Участник проекта 4
Лидерство						
ДВГУПС	Положение П 08-7.6-25 «О проекте «Цифровая кафедра» программы развития университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (Редакция 1.2)					Стр. 8 из 20

Функции в соответствии с разделами ГОСТ Р ИСО 9001–2015	Руководитель проекта	Участник проекта 1	Участник проекта 2	Участник проекта 3	Участник проекта 4
Определение видения, целей и стратегии проекта	О	ВЧ	ОИ	И	И
Формирование и развитие команды проекта	О	ВЧ	ОИ	И	И
Мотивация и решение конфликтов в команде проекта	О, ОИ	ВЧ	ВЧ	И	И
Координация реализации проекта	О, РС	У	ОИ	И	И
Планирование					
Разработка дорожной карты проекта	О	У	ОИ	У	И
Распределение задач между членами команды проекта	О	И	ОИ	И	И
Планирование этапов реализации проекта	О	И	ОИ	И	И
Планирование бюджета проекта	О	И	ОИ	И	И
Планирование закупок для проекта	О, ОИ	У	ВЧ	ВЧ	У
Средства обеспечения					
Осуществление закупок товаров, работ и услуг	О, ОИ	У	У	ВЧ	ВЧ
Организация обучения членов команды проекта	О	У	У	У	У
Информирование заинтересованных сторон по проекту	О, ОИ	У	У	У	У
Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг					
Выполнение мероприятий проекта	О, РС	У	ОИ	У	У
Сбор отчётности с исполнителей по проекту	О, РС	ВЧ	ОИ	ВЧ	ВЧ
Взаимодействие с внешними партнёрами	О	ВЧ	ОИ	У	И
Управление изменениями и рисками по проекту	О, РС	У	ОИ	И	И
Оценка результатов деятельности					
Подготовка отчётности и передача в Проектный офис	О, ОИ	ВЧ	ВЧ	У	У
Анализ достижения целей и показателей проекта	О	У	ОИ	У	У
Представление результатов проекта перед Проектным комитетом	О, ОИ	У	ВЧ	И	И
Улучшение					
Разработка и внедрение корректирующих действий по проекту	О, ОИ	К	К	И	И
Внедрение лучших практик	О, ОИ	К	К	И	И
Условные обозначения: О – ответственный; ОИ – основной исполнитель; РС – руководит и согласует; ВЧ – выполняет часть задания основного исполнителя; К – координирует; У – участник процесса; С – согласует; И – информируемый.					

5.2. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Проектным офисом и Проектным комитетом в части предоставления и представления отчётности по проекту.

5.3. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с заказчиком и куратором проекта в части исполнения показателей и достижения результатов проекта.

5.4. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Контрактной службой ФЭУ в части закупочных процедур товаров, работ и услуг.

5.5. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Учебно-методическим управлением в части подготовки и утверждения программ высшего образования, в том числе реализуемых в сетевой форме.

5.6. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Управлением научно-исследовательских работ в части коммерциализации разработанных продуктов.

5.7. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Институтом дополнительного образования в части подготовки и утверждения программ дополнительного профессионального образования.

5.8. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Управлением делами и кадровой политики в части привлечения новых сотрудников в университет.

5.9. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с Эксплуатационным управлением в части сопровождения создания новых специализированных научных и научно-образовательных пространств.

5.10. Руководитель проекта и иные его участники взаимодействуют с другими структурными подразделениями университета по мере необходимости.

6. Порядок хранения документов ССТУ

6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по делопроизводству») дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета.

6.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут Отдел документального обеспечения и Архив Университета.

6.3. Электронная версия отменённого или подвергнутого редакции документа помещается в архивную базу хранения.

6.4. Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т. д., обязаны уточнить степень их актуальности, сравнив с учётным экземпляром, расположенным на сайте «standart».

6.5. Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих документов.

Документ разработан:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Кафедра Финансы и бухгалтерский учет, Заведующий кафедрой, 407-133	Тишутина Ольга Игоревна	Верно	
Кафедра Вычислительная техника и компьютерная графика, Доцент, 407-133	Данилова Елена Владимировна	Верно	

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Согласовано

А.К. Пляскин

27 мая 2025

Руководитель Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030"

Согласовано

А.С. Кушнирук

27 мая 2025

Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности

Согласовано

Ю.В. Агранат

27 мая 2025

Главный бухгалтер

Согласовано

А.Г. Комогорцева

27 мая 2025

Проректор по безопасности

Согласовано

Д.В. Летюк

27 мая 2025

Проректор по хозяйственной работе

Согласовано

А.С. Гусев

27 мая 2025

И.о. проректора по научной работе

Согласовано

Е.Н. Кузьмичев

28 мая 2025

Начальник финансово-экономического управления

Согласовано

Е.В. Смирнова

30 мая 2025

Руководитель Проектного офиса

Согласовано

Д.Ю. Дрогоров

06 июня 2025

начальник УПРиВА

Согласовано

Е.А. Панкратьева

09 июня 2025

План закупок

ПРОДУКТ: Дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки «Технологии информационного моделирования на железнодорожном транспорте», «Технологии искусственного интеллекта в профессиональной деятельности», «Цифровые финансы»

указать уникальный(-е) продукт(-ы), на создание которого(-ых) направлен план закупок


№ п/п	Наименование товара или услуги	Кат.	Цена, Р	Кол-во	Стоимость, Р	Ауд.	Обоснование
1	Стол, тип 1	М	30 617,00	6	183 702,00	352	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
2	Стол, тип 2	М	20 912,00	19	397 328,00	352	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
3	Стол, тип 3	М	36 405,00	1	36 405,00	352	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
4	Кресло тип 1	М	8 032,00	19	152 608,00	352	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
5	Кресло тип 2	М	31 720,67	1	31 720,67	352	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
6	Диван модуль тип 1	М	53 219,00	3	159 657,00	352	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
7	Тележка для зарядки и хранения ноутбуков	О	83740,33	1	83740,33	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (хранение и зарядка ноутбуков)
8	Персональный компьютер в сборе	О	186 896,70	7	1 495 173,60	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (рабочие места компьютерного класса для стационарных столов типа 1)
9	Портативный компьютер	О	124 422,67	19	2 364 030,73	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (рабочие места компьютерного класса для модульных столов типа 2)
10	Интерактивная панель	О	601 239,24	1	601 239,24	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
11	Телевизор (ЖК панель) тип 1	О	100 333,33	2	200 666,66 Р	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
12	Телевизор (ЖК панель) тип 2	О	61 215,60	1	61 215,60	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП

№ п/п	Наименование товара или услуги	Кат.	Цена, Р	Кол-во	Стоимость, Р	Ауд.	Обоснование
13	Кронштейн	И	2 255,11	2	4 510,22	352	Для крепления интерактивной панели (телевизора)
14	Программа ФинЭкАнализ Профессионал (на 27 рабочих мест)	ПО	52 600,00	1	52 600,00	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
15	АСКОН КОМПАС-3D V23 (учебный Комплект КТПП (МСАД)), на 50 мест	ПО	102 000,00	1	102 000,00	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
16	Стойка для телевизора	М	30 162,53	1	30 162,53	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
17	Компьютерная мышь	О	1 113,33	19	21 153,27	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
18	Подставка для ноутбука	О	4 045,33	19	76 861,27	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (предотвращение перегрева элементов ноутбука с целью продления срока его эксплуатации)
19	Кабель HDMI – HDMI	О	2 497,50	2	4 995,00	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (подключение телевизора на стойке к ноутбуку или компьютеру преподавателя)
20	Радиосистема беспроводная петличная с шумоподавлением	О	8 830,67	1	8 830,67	352	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (проведение и запись дистанционных практических занятий в компьютерном классе для записи звука перемещающегося по аудитории преподавателя)
21	Стол прямой	М	23 221,33	3	69 663,99	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
22	Стол трапеция	М	21 892,00	25	547 300,00	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
23	Стол, тип 3	М	36 405,00	1	36 405,00	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
24	Кресло тип 1	М	8 032,00	45	361 440,00	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
25	Кресло тип 2	М	31 720,67	1	31 720,67	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
26	Диван модуль тип 1	М	53 219,00	2	106 438,00	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий

№ п/п	Наименование товара или услуги	Кат.	Цена, Р	Кол-во	Стоимость, Р	Ауд.	Обоснование
27	Персональный компьютер в сборе	О	186 896,70	1	186 896,70	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (ПК для преподавателя)
28	Интерактивная панель	О	601 239,24	1	601 239,24	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
29	Телевизор (ЖК панель) тип 1	О	100 333,33	2	200 666,66	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
30	Кронштейн	И	2 255,11	2	4 510,22	354	Для крепления интерактивной панели и телевизоров
31	HDMI разветвитель	О	15 000,00	1	15 000,00	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
32	Шкаф закрытый с полками	М	48 390,67	1	48 390,67	354	Создание эргономичных условий для проведения учебных занятий
33	Стойка для микрофона	М	1 298,57	1	1 298,57	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП
34	Поп-фильтр для микрофона	О	644,88	1	644,88	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (обеспечение высокого качества звука при записи лекционных занятий и проведении занятий онлайн)
35	Веб-камера	О	26 288,22	1	26 288,22	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (запись занятий, проведение занятий онлайн)
36	Стойка для веб-камеры	О	2 919,60	1	2 919,60	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (возможность устанавливать веб-камеру для получения оптимального ракурса в зависимости от мероприятия и кол-ва участников)
37	Микрофон	О	5 799,50	1	5 799,50	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (запись лекционных занятий, проведение лекционных занятий онлайн)
38	HDMI свитчер	О	4 876,60	1	4 876,60	354	Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (запись лекционных занятий, проведение лекционных занятий онлайн)
39	Удлинитель HDMI	О	24 820,07	2	49 640,14	354	Обеспечение

№ п/п	Наименование товара или услуги	Кат.	Цена, Р	Кол-во	Стоимость, Р	Ауд.	Обоснование
							<i>технической оснащённости реализации ДПП (запись лекционных занятий, проведение лекционных занятий онлайн)</i>
40	<i>Кабель USB 2.0 Type-A - USB 2.0 Type-A</i>	<i>О</i>	<i>8 834,95</i>	<i>2</i>	<i>17 669,9</i>	<i>354</i>	<i>Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП (запись лекционных занятий, проведение лекционных занятий онлайн)</i>
41	<i>Диван модуль тип 2</i>	<i>М</i>	<i>38 348,67</i>	<i>2</i>	<i>76 697,34</i>	<i>354</i>	<i>Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП</i>
42	<i>Диван модуль тип 3</i>	<i>М</i>	<i>42 334,67</i>	<i>2</i>	<i>84 669,34</i>	<i>354</i>	<i>Обеспечение технической оснащённости реализации ДПП</i>
Итоговая стоимость:					<i>8 389 118,03 руб.</i>		

План научно-образовательного пространства № 352



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ

Спецификация плана научно-образовательного пространства № 352

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
1	Стол, тип 1	6	1040	700	730–800
2	Стол, тип 2	19	750	600	730–800
3	Стол, тип 3	1	1500	600	730–800
4	<i>Кресло</i> тип 1	19	450	450	800–900
5	<i>Кресло</i> тип 2	1	600	600	800–900
6	Диван <i>модуль тип 1</i>	3	1350	800	800–900
7	<i>Тележка для зарядки и хранения ноутбуков</i>	1	600	600	1200
8	Персональный компьютер в сборе	7	–	–	–
9	Портативный компьютер	19	–	–	–
10	Интерактивная панель	1	1500	–	800
11	Телевизор (<i>ЖК панель</i>) <i>тип 1</i>	<i>2</i>	<i>1676</i>	–	<i>960</i>
12	<i>Телевизор (ЖК панель) тип 2</i>	<i>1</i>	<i>1452</i>	<i>266</i>	<i>881</i>
13	Кронштейн	<i>2</i>	–	–	–
14	Стойка для телевизора	1	109	777	2351
15	Кондиционер	1	–	–	–
16	Программа ФинЭкАнализ Профессионал (<i>на 27 рабочих мест</i>)	<i>1</i>	–	–	–
17	АСКОН КОМПАС-3D V23 (учебный Комплект <i>КТПП (MCAD)</i>), на 50 мест	1	–	–	–
18	Wi-Fi роутер 5 LAN, 1000 Мбит/с, 2500 Мбит/с, 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax)	1	328	328	179
19	Коммутатор портов-26, 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, SFPx1, PoE	1	450	300	44
20	Компьютерная мышь	19	–	–	–
21	Подставка для ноутбука	19	380	295	28
22	Шкаф телекоммуникационный	1	600	450	368
23	<i>Кабель HDMI - HDMI</i>	2	–	–	–
24	Радиосистема беспроводная петличная с шумоподавлением	1	–	–	–



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ

Спецификация плана научно-образовательного пространства № 354

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
1	Стол <i>прямой</i>	3	1200	700	730-800
2	Стол <i>трапеция</i>	25	1200/696	500	730-800
3	Стол, тип 3	1	1500	600	730-800
4	<i>Кресло</i> тип 1	45	450	450	800-900
5	<i>Кресло</i> тип 2	1	600	600	800-900
6	Диван <i>модуль тип 1</i>	<i>2</i>	1200	700	800-900
7	Персональный компьютер в сборе	1	–	–	–
8	Интерактивная панель	1	1500	–	800
9	Телевизор (<i>ЖК панель</i>) <i>тип 1</i>	<i>2</i>	<i>1676</i>	<i>–</i>	<i>960</i>
10	Кронштейн	<i>2</i>	–	–	–
11	Кондиционер	1	–	–	–
12	<i>HDMI свитчер</i>	<i>1</i>	<i>200</i>	<i>120</i>	<i>50</i>
13	Шкаф	1	1500	700	2300
14	Стойка для микрофона	1	–	–	100 – 500
15	Поп-фильтр для микрофона	1	–	–	–
16	Веб-камера	1	–	–	–
17	Стойка для веб-камеры	1	–	–	470 – 1520
18	Микрофон	1	1	–	–
19	Шкаф телекоммуникационный	1	600	450	368
20	Коммутатор портов-26, 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, SFPx1, PoE	1	–	–	–
21	<i>Удлинитель HDMI</i>	<i>2</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>30</i>
22	<i>Кабель USB 2.0 Type-A - USB 2.0 Type-A</i>	<i>2</i>	<i>1000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
23	<i>HDMI разветвитель</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>150</i>	<i>50</i>
24	<i>Диван модуль тип 2</i>	<i>2</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>740</i>
25	<i>Диван модуль тип 3</i>	<i>2</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>740</i>

Лист ознакомления с Положением ДВГУПС П 08-7.6-25

[illegible]