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Рабочая программа дисциплины  Организация  и управление в строительстве 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2017 № 511 

Квалификация бакалавр   
                
Форма обучения очная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  5 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 180  Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:   экзамены (семестр)     6 

курсовые работы  6 
 

 контактная работа 66   
 самостоятельная работа 78   

 часов на контроль 36   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

     

Недель 17 3/6      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 32 32 32 32      
Практические 32 32 32 32      
Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 2 2 2      

Итого ауд. 64 64 64 64      
Кoнтактная 

рабoта 
66 66 66 66      

Сам. работа 78 78 78 78      
Часы на контроль 36 36 36 36      

Итого 180 180 180 180        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основы организации строительства и строительного производства; организация проектирования и изысканий; 

подготовка строительного производства; внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы; 

организационно-технологические модели строительного производства; поточный метод организации 

строительства; сетевое моделирование; организационно-технологическое проектирование; проектирование 

организации строительства и производства работ; календарное планирование; строительные генеральные планы; 

организация матери-ально-технического обеспечения строительного производства; материально-техническая база 

строительства; организация эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве; виды лизинга в 

строительстве; планирование строительного производства; виды планов; анализ результатов производственной 

деятельности строительных организаций; основы и принципы управления строительством; формы собственности; 

организационные формы производства и структуры управления в строительстве; управление качеством 

строительной продукции; организация приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

1.2  

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.29.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоение дисциплины «Организация  и управление в строительстве» базируется на основе знаний, полученных 

студентом при изучении следующих дисциплин  направления подготовки  «Градостроительство» квалификации 

бакалавр: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания, полученные при освоении дисциплины «Организация  и управление в строительстве» необходимы для 

успешного освоения  следующих дисциплин  направления подготовки  «Градостроительство» квалификации 

бакалавр: 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов 

Знать: 

перечень технико-экономических показателей проектных и организационно-технологических решений по строительству 

объекта 

Уметь: 

выполнять анализ проектных и организационно-технологических решений по строительству  объекта 

Владеть: 

Навыками проведения технико-экономических расчётов проектных и организационно-технологических решений 

    
ПК-5: Способен передавать разработчикам градостроительной документацию, собирать и систематизировать 

информацию для разработки градостроительной документации, представлять руководству отчеты о выполненном 

задании 

Знать: 

1. Методы и модели организации строительства 
2.Проектные и  Организационно-технологические документы строительства 

Уметь: 

1. Моделировать процесс производства строительных работ в различных моделях 
2. Разрабатывать проектные и организационно-технологические документы строительства 

Владеть: 

1.  Навыками разработки проектных и  организационно-технологических документов в строительстве 
2. Методами оптимизации проектных и  организационно-технологических решений в строительстве 

    
ПК-7: Способен проверять структуру, содержание и форму подачи, представленных для комплектации материалов 

установленным требованиям 

Знать: 

1. Систему правовых и нормативных требований к оформлению, комплектации и представлению проектной и 

организационно-технологической документации. 
2. Состав субъектов строительной деятельности, их функции и взаимосвязь субъектов строительной деятельности. 

Государственное регулирования деятельности субъектов строительства   
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Уметь: 

Разрабатывать сороводительные документы при согласовании, утверждении и экспертизе строительной документации 
Оценивать состав и содержание проектной и организационно-технологической документации по объектам 

градостроительной деятельности в соответствии с установленными требованиями. 

Владеть: 

1. Навыками поиска требуемой информации в нормативно-справочных документах и ее применения при разработке и 

оформлении нормативной и  организационно-технологической документации 
2.Навыками согласования строительной документации 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С 

УКАЗАНИЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

      

1.1 1. Введение. Цели и задачи дисциплины.  

Система органов управления 

градостроительным комплексом в РФ. 

СРО в строительстве. Основные 

понятия. Функции основных участников 

строительства. 
/Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 2. Проектные организации. Организация  

проектирования и изысканий /Лек/ 
6 2  Л1.1 

Э2 
0  

1.3 3. Управление в строительстве. Методы 

управления. Формы управления. 

Организационные структуры 

управления в строительстве.  /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Э1 

0  

1.4 4. Строительные организации: 

Функции. Классификация. Виды 

организационных структур /Лек/ 

6 2  Л1.2 
Э1 Э2 

0  

1.5 5. Методы организации строительных 

работ. /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л1.4Л3.3 0  

1.6 6. Организационно-технологические 

модели строительного производства: 

Линейная. Циклограмма. Матричная 

модель. /Лек/ 

6 2  Л1.1Л3.3 0  

1.7 7. Поточный метод организации 

строительных работ. Классификация 

потоков. /Лек/ 

6 2  Л1.3Л3.3 0  

1.8 8. Сетевая модель организации 

строительства. Порядок разработки. 

Расчет. Критический путь. /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л1.3Л3.3 0  

1.9 3. Сетевая модель организации 

строительства. Порядок разработки. 

Расчет. Критический путь. /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.3Л3.3 0  

1.10 1. Участники строительства: Функции, 

права и обязанности, определяемые 

Гражданским кодексом /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

0  

1.11 Организационно-правовые формы 

строительных предприятий /Пр/ 
6 2  Л1.2 

Э2 
2 Деловая игра 

1.12 Организация эксплуатации парка 

строительных машин и транспорта в 

строительстве; виды лизинга в 

строительстве /Пр/ 

6 2  Л1.1 
Э1 

0  
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1.13 Экспертиза и согласование проектов /Пр/ 6 2  Л1.2 Л1.1 
Э2 

0  

1.14 Определение нормативной 

продолжительности строительства /Пр/ 
6 2  Л1.4 

Э4 
0  

1.15 Решение задач по моделированию 

строительных работ. /Пр/ 
6 2  Л1.1Л3.3 

Э4 
0  

1.16 Организация материально-технического 

обеспечения строительного 

производства /Пр/ 

6 2  Л1.1Л3.3 0  

1.17 изучение теоретического материала по 

лекциям, учебной и нормативной 

литературы, информационным сайтам 

интернет /Ср/ 

6 16  Л1.1 Л1.2 

Л1.4 Л1.1 

Л1.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.18 Выполнение Курсовой работы /Ср/ 6 34  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
0  

1.19 подготовка и оформление работы для 

тематического семинара /Ср/ 
6 10   0  

1.20 подготовка к лекциям, лабораторным и 

практическим занятиям, рубежным 

проверкам знаний по дисциплине /Ср/ 

6 18  Л1.2 Л1.1 

Л3.3 Л1.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Подготовки к экзамену. Проведение 

экзамена /Экзамен/ 
6 36  Л1.1 Л1.4 

Л1.1 Л1.3Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.22 9. Стадийность проектирования. Стадия 

П. Стадия Р /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э2 Э3 

0  

1.23 10. Проект организации строительства. 

Состав документов. Назначение. /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э2 Э3 

0  

1.24 11. Проект производства работ. Состав 

документов. Назначение. /Лек/ 
6 2  Л1.2 Л3.3 

Л1.3 
Э2 Э3 

0  

1.25 12. Календарные планы в строительстве. 

Виды. Назначение /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3Л1.4 Л1.1 
Э3 Э4 

0  

1.26 13. Строительный генеральный план. 

Виды. Назначение. /Лек/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.27 14.  Складирование материалов на 

стройплощадке. Правила хранения. 

Виды складов. Расчет площади склада. 

/Лек/ 

6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.28 15. Временные здания на 

стройплощадке. Классификация. Расчет 

площади временных зданий /Лек/ 

6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.29 16. Размещение монтажных кранов на 

стройплощадке. Зоны влияния крана 

/Лек/ 

6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.30 9. Порядок офрмления договора 

генерального подряда /Пр/ 
6 2  Л1.2 Л3.3 

Э1 Э2 
2 Деловая игра 

1.31 10. Определение привязки монтажных 

кранов на строительной площадке /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.32 11. Определение положения монтажной, 

опасной зоны монтажного крана /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.33 12. Расчет площади временных складов и 

открытых складских площадок 

строительного генерального плана /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  
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1.34 13.  Расчет площади временных зданий 

строительного генерального плана /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.35 14. Проектирование и расчет 

инженерных сетей строительного 

генерального плана /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.36 16.  Управление качеством 

строительной продукции /Пр/ 
6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

1.37 16. Расчет технико-экономических 

показателей строительного 

генерального плана /Пр/ 

6 2  Л1.1 Л3.3 

Л1.3 
Э3 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Пучнина Т.С., 

Тарасова Е. Н. 
Организация, планирование и управление в строительстве: 

сб. лекций 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

Л1.2 Лисина Н. Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в 

России 
Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=232765 

Л1.3 Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 

планирование 
Москва-Вологда: Инфра- 

Инженерия, 2016, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=444170 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зорина М. А. Разработка календарных планов производства работ Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2013, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=256159 

Л3.2 Сироткин Н. А., 

Ольховников С. Э., 

Кузнецов С. М. 

Моделирование процесса возведения зданий и сооружений М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=344881 

Л3.3 Сироткин Н. А., 

Ольховиков С. Э. 
Организация и планирование строительного производства М.|Берлин: Директ-Медиа, 2015, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429200 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Гражданский кодекс Российской Федерации http://base.garant.ru/10164072/ 

Э2 Градостроительный кодекс Российской Федерации http://base.garant.ru/12138258/ 

Э3 Свод Правил СП 48.13330.2011 Организация строительства http://zakonbase.ru/content/base 

/180304 

Э4 Строительные Нормы и Правила СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений 
http://снип.рф/snip/view/42 
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6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 AutoDESK (AutoCAD, Revit, Inventor Professional, 3ds Max и др. ) - САПР, бесплатно для ОУ 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антиплагиат - Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых 

источников, контракт 12724018158180000974/830 ДВГУПС 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 АСТ тест - Комплекс программ для создания банков тестовых заданий, организации и проведения сеансов тестирования, 

лиц.АСТ.РМ.А096.Л08018.04, дог.372 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Справочно-правовая система "Техэксперт" 

 Справочно-правовая система "Гарант" 

       
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

3223 Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Лаборатория "Новые технологии обучения" 

ПК, комплект учебной мебели: столы, стулья, интерактивная доска, 

доска аудиторная (пластиковая), аудиосистема, проектор, макеты 

3229 Учебная аудитория для проведения 

практических занятий. 
Лаборатория  "Строительные технологии" 

интерактивная доска, учебная пластиковая доска, проектор, 

аудиосистема, макеты, плакаты, комплект учебной мебели, ПК 

3230 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 
ноутбук, интерактивная доска, учебная пластиковая доска, проектор, 

аудиосистема, комплект учебной мебели 

3228 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. 
мультимедийные средства (проектор мультимедийный; доска 

интерактивная; акустические колонки), комплект мебели 

249 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному 

доступу в ЭБС и ЭИОС. 

343 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи. Компьютерная 

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, 

свободному доступу в ЭБС и ЭИОС. 

3317 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному 

доступу в ЭБС и ЭИОС. 

1303 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному 

доступу в ЭБС и ЭИОС. 

423 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся.  зал электронной информации 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, 

свободному доступу в ЭБС и ЭИОС. 

3322 Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся. Читальный зал НТБ 
Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная 

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, 

свободному доступу в ЭБС и ЭИОС. 

1. Аудитория № 3230 (лекции) Аудитория  лекционная: интерактивная доска, учебная пластиковая доска, проектор, аудиосистема. - 
2. Аудитория № 3221 (лабораторные работы) Лаборатория "Системы качества в строительстве" (компьютерный класс): компьютеры, 

интерактивная доска, доска аудиторная (пластиковая), аудиосистема, проектор, плакаты. Wind8ows 7 корпоративная лицензия 9на 

16 рабочих мест, AST-Test_Player_4005, Project 2013, Microsoft Visual Studio 2005, PDF-XChange 4 Pro, Антивирус Касперского 6.0 

для Windows Workstations MP4, КОМПАС-3D V15 (x64), ГРАНД Смета 7, AutoCAD 2012 – Русский, Business Studio 2, NormaCS 1.0 

Клиент, Microsoft Office 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project 2007, Microsoft 

Office Visio 2003, Microsoft Office Word 2007, Microsoft SQL Server 2005,ELCUT 5.5, WinRAR,AST-Test_Server_4005, Антивирус 

Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4,  Business Studio 4.0 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного усвоения дисциплины "Организация  и управление в строительстве" студент должен 
1. Посещать лекционные занятия 
2. Посещать практические занятия и выполнять задания в ходе практических занятий 
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3. Выполнить Курсовую работу 
3. Изучить рекомендуемую нормативную и учебную литературу 
 
Дисциплина может реализовываться с применением ДОТ. 

 


