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Рабочая программа дисциплины  Управление проектами в профессиональной деятельности 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2017 № 481 

Квалификация бакалавр   
                  
Форма обучения очная   
                  
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                  
Общая трудоемкость  7 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 252   Виды контроля  в семестрах:  
 в том числе:     экзамены (семестр)     8 

зачёты (семестр)          7 
РГР                   7 сем. (1), 8 сем. (1) 

 

 контактная работа 99    
 самостоятельная работа 117    

 часов на контроль 36    
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
            

Семестр 
(<Курс>.<Семес 

тр на курсе>) 
7 (4.1) 8 (4.2) 

Итого 

     

Недель 17 5/6 8      
Вид занятий УП РП УП РП УП РП      

Лекции 16 16 16 16 32 32      
Практические 32 32 32 32 64 64      
Контроль 

самостоятельной 

работы 

2 2 1 1 3 3      

Итого ауд. 48 48 48 48 96 96      
Кoнтактная 

рабoта 
50 50 49 49 99 99      

Сам. работа 58 58 59 59 117 117      
Часы на контроль   36 36 36 36      

Итого 108 108 144 144 252 252        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1  
1.2 Понятие об инвестиционно-строительном проекте. Участники проекта. Жизненный цикл, его экономическая 

интерпретация. Законодательные основы инвестиционно-строительной деятельности. Классификация ИСП. 

Порядок реализации проекта. Планирование, организация и управление. Бизнес-план. Команда проекта. Действия 

на фазах жизненного цикла. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.В.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Основы управления и документирование в строительстве 

2.1.2 Инновационный потенциал строительства 

2.1.3 Управление объектами недвижимости 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Преддипломная практика 

2.2.2 Технико-экономические основы эксплуатации и реконструкции зданий 

2.2.3 Преддипломная практика 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-4: Способность формировать и выбирать модели финансирования инвестиционно-строительного проекта и 

оценивать его финансовую реализуемость 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

           
ПК-5: Способность выбирать рациональный вариант использования объекта недвижимости на основе инженерно- 

технических, правовых и экономических параметров 

Знать: 

Принципы проектирова-ния зданий, сооружений, за-конодательные и нормативные акты, простейшие методы экономической 

оценки инве-стиционных проектов 

Уметь: 

Анализировать необходимую информацию с помощью различ-ных статистических методов; ис-пользовать проектную, 

норма-тивную документацию, совре-менные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических  задач 

Владеть: 

Навыками анализа и интерпретации информации, навыками экономической оцен-ки эффективности инвестиций 

           
ПК-6: Способность оценивать эффективность концептуальных решений 

Знать: 

Принципы проектирова-ния  зданий, сооружений, ме-ханизм современного инве-стиционного рынка; сущность и 

классификацию источников финансирования капитальных вложений, методы экономиче-ской оценки инвестиционных 

проектов 

Уметь: 

Анализировать и оценивать со-ответствующие данные, содер-жащиеся в отечественных и за-рубежных источниках, в форме 

аналитических обзоров и отче-тов; ставить и решать стандарт-ные и нестандартные инвестиционные задачи; применять на 

практике основные методы рас-четов для выбора экономически целесообразного инвестиционного проекта 

Владеть: 

Навыками анализа и интер-претации информации, Навы-ками разработки проектных ра-бот, навыками выявления тен- 

денций в развитии социально- экономических процессов и их анализа 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции         
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1.1 Понятие и сущность инвестиционно- 

строительного проекта. Классификация 

ИСП. Формирование идеи и разработка 

концепции проекта. Управления 

субъектами и объектами проекта. 

Процессы управления проектом.  /Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.5 Л1.4 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

0 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

1.2 Фазы жизненного цикла инвестиционно 

-строительного проекта. Бизнес-план и 

его разделы.  /Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

1.3 Организационно-правовые формы 

организаций. 
Источники финансирования и маркетинг 

проекта. Планирование проекта. 
/Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.4Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.4 Формирование команды проекта. 
Управление проектами в разных 

организационных структурах: 

функциональной, проектной, матричной. 
/Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.5 Стоимость проекта. Подходы к оценке 

стоимости. Планирование затрат по 

проекту. Оценка эффективности 

проекта. /Лек/ 

7 2 ПК-6 Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

1.6 Понятие риска и неопределённости. 

Классификация проектных рисков 

Управление рисками. 
Влияние риска и неопределенности на 

оценку эффективности проекта 
/Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

1.7 Основные принципы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов. Исходные данные для оценки 

эффективности инвестиционного 

проекта. Основные показатели 

эффективности проекта.  /Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

1.8 Специфика строительных проектов. 

Особенности управления 

организационных, образовательных, 

научных, инновационных, 

корпоративных проектов и программ 

/Лек/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Рассмотрение кейсов бизнес-идей 

инвестиционного проекта Выдача 

задания на РГР  /Пр/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

2.2 Разработка организационного плана 

инвестиционного проекта   /Пр/ 
7 4 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.2 Л2.1 

Л2.4Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

2.3 Разработка резюме инвестиционного 

проекта   /Пр/ 
7 4 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  
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2.4 Разработка юридического  и 

маркетингового планов 

инвестиционного проекта. /Пр/ 

7 4 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

2.5 Разработка  раздела: сравнительный 

анализ рынка инвестиционного проекта   

/Пр/ 

7 4 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.1Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

0 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

2.6 Разработка производственного плана 

инвестиционного проекта   /Пр/ 
7 4 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

2.7 Разработка финансового плана 

инвестиционного проекта   /Пр/ 
7 4 ПК-5 ПК-6 Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.8 Разработка рисков инвестиционного 

проекта   /Пр/ 
7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2 Л2.1Л3.1 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

2.9 Инициация, планирование, разработка, 

исполнение, мониторинг, завершение 

проекта. Определение проекта.  /Пр/ 

7 2 ПК-6 Л1.6 Л1.3Л2.3 

Л2.2 Л2.1 

Л2.4Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.10 Роль коммуникаций в проекте. 
Процессы управления коммуникациями 

проекта. 
/Пр/ 

7 2 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.3Л2.3 

Л2.2 Л2.1 

Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Написание и оформление РГР /Ср/ 7 30 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2 Л2.1 

Л2.4Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

3.2 Изучение литературы теоретического 

курса /Ср/ 
7 12 ПК-5 ПК-6 Л1.3Л2.3 Л2.2 

Л2.1 Л2.4Л3.1 

Л3.3 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

3.3 Подготовка к зачету /Ср/ 7 16 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2 Л2.1 

Л2.4Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Лекции       
4.1 Стейкхолдеры проекта /Лек/ 8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  
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4.2 Современные методы управления 

инвестиционными проектами /Лек/ 
8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.3 Технико-экономические обоснования 

инвестиционного проекта /Лек/ 
8 2 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.4 Оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов в сфере 

коммерческой недвижимости /Лек/ 

8 2 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

2 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

4.5 Финансирование инвестиционных 

проектов /Лек/ 
8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.6 Структура и состав управленческих 

решений проекта /Лек/ 
8 2 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.7 Сущность и состав управленческих 

экспертиз /Лек/ 
8 2 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

4.8 Оформление презентации к проекту 

/Лек/ 
8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Практические занятия       
5.1 Виды стейкхолдеров проекта /Пр/ 8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

5.2 Методы управления инвестиционными 

проектами /Пр/ 
8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

2 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

5.3 Методs Agile, Scrum /Пр/ 8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

5.4 Метод Lean, Kanban /Пр/ 8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

5.5 Метод Six sigma, Prince2 /Пр/ 8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.5 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 

0  

5.6 Понятие ТЭО, основные показатели /Пр/ 8 4 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 

0 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий   
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5.7 Специфика коммерческой 

недвижимости. Показатели 

экономической эффективности  /Пр/ 

8 4 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

5.8 Основные формы финансирования 

проектов, инвесторы /Пр/ 
8 4 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 
Э1 Э2 

0  

5.9 Виды управленческих решений /Пр/ 8 2 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.4 
Э1 Э2 

0  

5.10 Понятие и основные требования 

управленческих экспертиз /Пр/ 
8 4 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

0  

5.11 Разработка презентации 

инвестиционного проекта /Пр/ 
8 4 ПК-5 ПК-6 Л2.1 Л1.6 

Л1.5Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э2 

2 Методы 

активизации 

традиционных 

лекционных 

занятий 

 Раздел 6. Самостоятельная работа       
6.1 Изучение литературы теоретического 

курса /Ср/ 
8 34 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

6.2 Выполнение РГР /Ср/ 8 25 ПК-5 ПК-6 Л1.6 Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Контроль       
7.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 8 36 ПК-5 ПК-6 Л1.1 Л1.6 Л1.5 

Л1.3Л2.3 

Л2.2Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 

0  

            

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

            
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Балашов А.И., Рогова 

Е.М., Тихонова М.В., 

Ткаченко Е.А. 

Управление проектами: учебник для бакалавров М.: ИД Юрайт, 2014, 

Л1.2 Афонин А. М., 

Царегородцев Ю. Н., 

Петрова С. А. 

Управление проектами: учебное пособие Москва: Издательство 

"ФОРУМ", 2010, 

http://znanium.com/go.php? 

id=172350 

Л1.3 Быкова С.А., 

Шувалова С.Н. 
Планирование инвестиционно-строительного проекта: учеб.- 

метод. пособие по выполнению курсового проекта 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2021,   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.4 Быкова С.А., 

Шувалова С.Н. 
Планирование инвестиционно-строительного проекта: учеб.- 

метод. пособие по выполнению курсового проекта 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2021, 

Л1.5 Поташева Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент): Учебное 

пособие 
Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- 

М", 2016, 

http://znanium.com/go.php? 

id=552846 

Л1.6 Романова М. В. Управление проектами: Учебное пособие Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2014, 

http://znanium.com/go.php? 

id=417954 

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Попов Ю.И., 

Яковенко О.В. 
Управление проектами: Учеб. пособие для вузов Москва: Инфра-М, 2007, 

Л2.2 Грабовой П.Г. Реконструкция и обновление сложившейся застройки 

города: Учеб. пособие для вузов 
Москва: АСВ, 2006, 

Л2.3 Грабовый П.Г. Экономика и управление недвижимостью: Учеб. для вузов Москва: АСВ, 2000, 

Л2.4 Романова М. В. Управление проектами: Учебное пособие Москва: Издательский Дом 

"ФОРУМ", 2013, 

http://znanium.com/go.php? 

id=391146 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Красовский П.С. Экспертиза и инспектирование недвижимости. Техническая 

экспертиза: учеб. пособие 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

Л3.2 Тихомирова О. Г. Управление проектами: практикум: Учебное пособие Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА- 

М", 2017, 

http://znanium.com/go.php? 

id=771070 

Л3.3 Курная Н.Н. Организационное проектирование и управление проектами: 

метод. указания 
Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2017, 

Л3.4 Быкова С.А., 

Шувалова С.Н. 
Девелопмент и современные методы управления проектами: 

метод. пособие по выполнению практ. заданий и курсовой 

работы 

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2018, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Электронный каталог НТБ ДВГУПС http://ntb.festu.khv.ru/ 

Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Office Pro Plus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 http://www.iteam.ru/publications/quality Портал технологий корпоративного управления. 

 2. http://quality.eup.ru/gost Портал, посвященный стандартам ИСО. 

 3. http://www.stq.ru Официальный сайт журнала «Стандарты и качество». 

 4. http://www.standard.ru/iso9000 Портал о стандартах ИСО (содержит статьи, рекомендации и указания по 

сертификации, аудитам и документации системы менеджмента качества). 

 5. http://www.quality.edu.ru Информационно-справочный Интернет-портал поддержки системы управления качеством 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
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 6. http://www.quality21.ru Инновационный портал, посвященный конференциям и обучению вопросам качества, а также 

передовой опыт внедрения систем качества в вузах. 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(СахИЖТ) 25 Экономических дисциплин • LCD телевизор Samsung, 1шт 
• Система видеоконференцсвязи Polycom, 1шт 
• Ноутбук Asus, 1шт 
5 основных вопросов рыночной экономики, Спрос и предложение, 

Сегментация рынка, Инфраструктура рынка, Собственность, 

Классификация рынков, Рыночный механизм• Лавка, 12шт 
• Шкаф деревянный, 1шт 
• Парта, 12шт 
• Доска меловая, 1шт 
• Стол преподавателя, 1шт 
• Стул преподавателя, 1шт 
• Кафедра, 1шт 

(СахИЖТ) 26 Общественных дисциплин • Проектор BENQ, 1шт 
• Комплект колонок, 1шт 
• Экран DINON, 1шт 
Рюриковичи (862-1598) (часть 1), Правители рубеже XVI-XVII в.в., 

Ю.В. Долгорукий (часть 2), Хроника Сахалинской железной дороги, 

Перспектива транспортного развития Дальневосточного региона• 

Лавка, 12шт 
• Светильник, 8шт 
• Парта, 12шт 
• Доска меловая, 1шт 
• Стол преподавателя, 1шт 
• Стул преподавателя, 1шт 
• Кафедра, 1шт 

 
     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для лучшего усвоения материала курса рекомендуется составлять конспект по каждой теме. После изучения теоретического 

материала темы. Необходимо ответить на вопросы для самопроверки. При возникновении непонятных вопросов следует 

обращаться за консультацией к преподавателю, ведущему дисциплину. Перед началом каждого практического занятия 

студент должен внимательно прочитать краткий теоретический материал. Обучающиеся должны четко представлять цель 

работы и ее содержание, усвоить теоретические основы и знать последовательность выполненных операций. 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях,электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 

 


