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Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 36

самостоятельная работа 56

контактная работа 52

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

4 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Бакалавр

144

в том числе:

Рабочая программа дисциплины  Управление проектами в профессиональной деятельности

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 01.01.0001 №

экзамены (семестр)     6

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Семестр

(<Курс>.<Семес

тр на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 16 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Контроль

самостоятельно

й работы

4 4 4 4

В том числе

инт.

16 16 16 16

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная

рабoта

52 52 52 52

Сам. работа 56 56 56 56

Часы на

контроль

36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Сущность, цель и задачи предмета. Взаимосвязь предмета с функциональным, стратегическим, инновационным

менедж�ментом. Сущность проекта. Предпринимательская сущность проектов. Концепция проекта. Миссия

проекта. Планирование

1.2 проекта. Стратегические цели и стратегии реализации проекта. Роль и значение проектов на современном этапе.

Классифи�кация проектов. Характеристики проектов. Жизненный цикл проекта. Инновационная и инвестиционная

сущность проекта.

1.3 Команда и участники проекта. Структура проекта. Сущность системы управления проектами. Основные функции

и подсистемы управления. Управление ресурсами проекта. Управление временем проекта. Управление

материально-техническим

1.4 обеспечением проекта. Сущность внешней среды окружения проекта. Основные факторы влияния. Проекты как

открытые социально-экономические системы. Особенности управления проектами в нестабильных условиях.

Основные направления и

1.5 тенденции развития системы управления проектами на современном этапе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код дисциплины: Б1.О.15

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Логистика

2.1.2 Операционный менеджмент

2.1.3 Тайм-менеджмент

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика

2.2.2

2.2.3 Производственная преддипломная практика

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Знать:

Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональ�ных задач; основные методы оценки разных способов реше�ния

задач; действующее зако�нодательство и правовые нор�мы, регулирующие профессио�нальную деятельност

Уметь:

Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;

анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных резуль�татов; использовать нормативно�правовую

документацию в сфере профессиональной деятельности.Проводить анализ поставленной

цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты

для достижения намеченных резуль�татов; использовать нормативно�правовую документацию в сфере профессиональной

деятельности.

Владеть:

Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресур�сах, продолжительности и стоимости

проекта; навыками работы с нормативно�правово. Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки

потребности в ресур�сах, продолжительности и стоимости проекта; навыками

работы с нормативно�правово

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем;

Знать:

Методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения управленческих задач;современные

интеллектуаль�ные информационно�аналитические системы

Уметь:

Осуществлять сбор, анализ и об�работку данных, необходимых для решения поставленных управлен�ческих задач;

использовать со�временный инструментарий и ин�теллектуальные информационно�аналитических систе

Владеть:

Навыками сбора, анализа и обработки данных, необходи�мых для решения управлен�ческих задач, а так же исполь�зования

современного инст�рументария и интеллектуаль�ных информационно�аналитических систем
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ПК-3: Способен организовывать логистические процессы в организации и выплнение типовых задач организации

сетей поставок

Знать:

Понятие и сущность логистики; роль логистических процессов в организации; основные типо�выезадачи организации сетей

поставок

Уметь:

Использовать логистический инст�рументарий для организации ло�гистических процессов и выполне�ния типовых задач

организации сетей поставок

Владеть:

Навыками разработки логи�стических процессов в органи�зации и выполнения типовых задач организации сетей по�ставок

Навыками разработки логи�стических процессов в органи�зации и выполнения типовых задач организации сетей по�ставок

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности.

Знать:

принципы работы современных информационных технологий и условий их использования для решения задач

профессиональной деятельности

Уметь:

Понимать основные принципы работы современных информационных технологий и анализировать условия их

использования для решения задач профессиональной деятельности

Владеть:

Навыком понимать основные принципы работы современных информационных технологий и обоснованно  их

использования для решения задач профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем /вид

занятия/
ЛитератураЧасов

Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.
Примечание

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ

ЗАНЯТИЙ

Раздел 1. ЛЕКЦИИ

1.1 Разработка концепции и планирование

проекта:

Сущность понятия «концепция

проекта». Структура концепции

проекта. Принципы формирования

концепции проекта. Алгоритм

формирования концепции проекта.

Стратегическое, тактическое и

детальное планирование проекта.

Основные принципы планирования

проекта. Организационная

составляющая системы планирования

проекта. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

1.2 Сущностные аспекты проекта и

классификация проектов:

Понятие проекта.  Ретроспектива

применения проектов. Роль проектов

на современном этапе. Основные

признаки проекта. Параметры и

характеристика проекта.Цели и задачи

проекта. Типы и виды проектов. Устав

проекта. Элементное содержание

понятия «проект». Инновационная

сущность проектов.

Основные особенности проектного

менеджмента. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0
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1.3 Проект как открытая социально-

экономическая система:

Сущностные аспекты проекта как

открытой социально-экономической

системы. Значение внешней среды

окружения проекта. Уровни и факторы

среды окружения проекта. Виды и

особенности влияния. Методы и

алгоритм анализа. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

1.4 Жизненный цикл проекта и структура

работ по проекту:

Сущность жизненного цикла проекта,

его связь со структурированием

проекта. Основные этапы жизненного

цикла проекта: их анализ.

Взаимозависимость жизненного цикла

проекта, стоимости, качества и успеха

проекта. Основные принципы

структурирования работ по проекту.

Продолжительность работ и

критический путь проекта. Основные

особенности управления завершением

проекта в различных типах

проектов. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.3

Э1 Э3

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

1.5 Концептуальные основы системы

управления проектами:

Сущность системы управления

проектом. Основные принципы

формирования и функционирования.

Иерархия управления. Основные

функции и подсистемы управления

проектом. Основные организационные

типы систем управления.

Трансформация целей и задач системы

управления в ходе разработки и

реализации проекта. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

1.6 Собственник, команда и участники

проекта:

Сущность и основные функции

собственника проекта. Основные типы

собственников проектов. Основные

организационно-функциональные типы

команд проекта. Психологические

особенности различных видов команд.

Роль команды проекта. Основные

принципы формирования и

функционирования команды проекта.

Цели и задачи команды проекта.

Управление командой проекта.

Трансформация команды проекта в

ходе его жизненного цикла. Участники

проекта: сущность и функции. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.1 Л2.3

Э1 Э3

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0
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1.7 Ресурсы проекта и система управления

ими:

Сущность и значение ресурсов

проекта. Ресурсы проекта как

важнейший фактор успеха проекта.

Основные типы ресурсов проекта.

Взаимосвязь всех видов ресурсов

проекта в системе управления

проектом. Особенности временного

ресурса. Особенности материально-

технических ресурсов. Особенности

трудовых ресурсов. Особенности

информационных ресурсов.

Финансовые ресурсы. Сущность

системы управления ресурсами

проекта. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.4

Л2.3Л3.1

Э1 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

1.8 Особенности управления различными

типами проектов. Основные проблемы

управления проектами на современном

этапе:

Анализ систем управления в разных

типах проектов. Проблема

исторического сжатия времени.

Проблема нестабильности

экономического поля. Кадровая

проблема. /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5Л3.1

Э1 Э2 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ

ЗАНЯТИЯ

2.1 Входной контроль. /Пр/ Л1.2Л2.6

Л2.5

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

2.2 Характеристика проекта и анализ

основных параметров проекта.

Темы для обсуждения:

1. Сущность проекта: ретроспектива,

основные признаки и значение.

2. Классификация проектов и

параметры проекта.

3. Характеристика проекта

(пример). /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

2.3 Анализ концепции проекта.

Алгоритм формирования концепции

проекта:

Анализ типологии, целей, задач

параметров и характеристики 2-3-х

проектов, предназначенных для

коммерческой продажи. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

2.4 Структурирование проекта:

Анализ структуры работ по 2-3-м

проектам. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.4 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

2.5 Типы внешней среды окружения

проекта.

Анализ внешней среды окружения

проектов:

- «создание уникального товара»;

- «открытие нового филиала»;

- «реструктуризация фирмы». /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2
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2.6 Анализ факторов влияния.

Анализ внешней среды окружения

проектов:

- «замена технологического

оборудования»;

- «создание нового предприятия»;

- «проведение рекламной

кампании». /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.7 Анализ системы управления проектом:

Анализ системы управления 2-3-х

проектов на заказ и для свободной

коммерческой реализации. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.8 Анализ системы управления проектом:

Анализ системы управления 2-3-х

внутрифирменных проектов. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.9 Функции и типы собственников

проекта:

Анализ функций собственника в

различных типах проектов. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5

Л2.1Л3.1

Э1 Э2

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.10 Команда проекта:

Алгоритм формирования команды

проекта (примеры). /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.11 Команда проекта:

Психологические аспекты управления

командой проекта. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.12 Управление ресурсами проекта:

Логистика ресурсов проекта. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 2

2.13 Завершение проекта:

Анализ процесса завершения

различных проектов. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

2.14 Целеполагание и бизнес-планирование

проекта:

Темы для обсуждения:

1. Инновационная сущность проектов.

2. Антикризисное значение проектов.

3. Сущность целеполагания проекта

(пример).

4. Сущность бизнес-

планирования. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.4Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

2.15 Анализ проблем управления

проектами:

Проблема исторического сжатия

времени. Проблема нестабильности

экономического поля. Кадровая

проблема. /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.6

Л2.5 Л2.1

Л2.2

Э1 Э2 Э3

4 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

Раздел 3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ

РАБОТА

3.1 Подготовка к практическим

(семинарским) занятиям и опросам /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.1 Л2.2

Л2.4

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

26 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0
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3.2 Подготовка проекта /Ср/ Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.1 Л2.2

Л2.4

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

30 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

Раздел 4. КОНТРОЛЬ

4.1  /Экзамен/ Л1.2

Л1.1Л2.7

Л2.6 Л2.5

Л2.1 Л2.2

Л2.4

Л2.3Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

36 УК-2 ОПК-

2 ПК-3

ОПК-6

6 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещены в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Беликова И. П. Управление проектами Ставрополь: Ставропольский

государственный аграрный

университет, 2014,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=277473

Л1.2 Аньшин В. М.,

Алешин А. В.

Управление проектами: фундаментальный курс Москва: Высшая школа

экономики, 2013,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=227270

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Горбовцов Г. Я. Управление проектом Москва: Евразийский

открытый институт, 2009,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=90748

Л2.2 Груничев А. С. Управление проектами Казань: КГТУ, 2009,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=270550

Л2.3 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я Москва: Альпина Паблишер,

2016,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=81655

Л2.4 Т.С. Васючкова Управление проектами с использованием Microsoft Project Москва: Национальный

Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=429881

Л2.5 Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления:

учеб. для вузов

Москва: КноРус, 2011,

Л2.6 Суфеев Р.М., Затеев

М.Я.

Основы управления проектами: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2008,

Л2.7 Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: учеб. курс Москва: Питер, 2008,

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

(модулю)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Затеев М.Я.,

Комарова В.В.

Оценка эффективности проектного управления: метод.

указания

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2012,



стр. 10

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

Э1 ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" http://www.biblioclub.ru/

Э2 ЭБС "КнигаФонд" http://www.knigafund.ru

Э3 ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com

Э4 Polpred.com http://polpred.com/

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380

WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт

469 ДВГУПС

Free Conference Call (свободная лицензия)

Zoom (свободная лицензия)

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

СПС "Гарант", СПС "КонсультантПлюс", СПС "Кодекс"

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Аудитория Назначение Оснащение

2604 Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа

комплект учебной мебели: столы, стулья, доска

423 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся.  зал электронной информации

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

2600 Учебная аудитория для проведения

практических занятий, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации

комплект учебной мебели: столы, стулья, доска

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе изучения дисциплины используются как пассивные методы обучения (лекции), так и активные (семинары) и

интерактивные (обсуждение бизнес-кейсов). На всём протяжении курса имеется внутренняя взаимосвязь и

преемственность всех видов работы (контактной, с преподавателем в аудитории и самостоятельной работы студента) по

формированию заявленных компетенций.

На восьмой неделе у студентов очной формы обучения проводится рубежный контроль. Выполнение всех видов работ на

момент проведения рубежного контроля должно соответствовать 50 пунктам рейтинга, получение которых

обеспечивается:

- подготовкой к семинарским занятиям по темам и активностью участия - 20 баллов;

- подготовкой к опросам – 15 баллов;

- успешным решением задач и бизнес-кейсов - 15 баллов.

Более полному освоению дисциплины способствует внимательное изучение не только основной литературы по курсу, но и

дополнительной, рекомендуемой для более глубокого изучения, а также интернет-ресурсов.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов предоставляются в

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме

аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме

аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.


